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시스템비계 및 가설휀스 설치 비계 해체 및 반출

25일비계 비계,수직망,휀스완료 계단실옥탑 내부강관비계

건물 내외부 마감철거 외부바닥 철거

내부마감철거 방수,외벽마감철거/ 선큰천장단열/3.4층 천장 후면마감,옥탑사다리 철거 옥탑바닥철거 화장실바닥/벽철거,1층바닥/4층 벽체마감/대리석,데코타일철거

조적시공(외벽,PD,창호) 지하실바닥,주차장바닥 타설

조적시공 옥외데크벽체일부,1층여자장애인화장실 벽체

구조보강공사

구조보강공사

내외부 석재시공,내부 걸레받이 설치 하부벽/현관바닥시공

내외부 방수 및 벽체미장/창호 몰탈사춤 우레탄방수 코킹 바닥미장

미장작업 1층 주방,화장실 액체방수 내외부 방수및옥탑천장미장 옥탑,화장실방수

하지각관설치 외부마감시공(후레싱 등) 기타잡철마감

후레싱,난간두겁 기계실천장미장,후레싱

외부 창호자재 반입 및 설치 유리설치 내부 문틀설치

샤시,유리철거 23일 실측 AL창틀 입고/설치 상시개방문 파이프보강 3층 방화문,제작, 상시개방문 설치,유리설치

선홈통 및 마감공사 계단난간,캐노피 설치공사

외벽 및 천정 단열재 시공 외벽마감공사 건식벽체 천정틀/스타코/목공사 각종도어/큐비클

내부 지하층 벽/천장,2층 발코니 천장 경질폼 준불연,스타코 및 단열재일체형 시공,건식벽체,천장틀/텍스,천장/외벽 진공단열재

외벽타일 및 메쉬작업 바닥타일작업

계단실 및 홀벽/내외부 도장

도배/장판

싱크대 및 가구설치

주방 배식대 파이프보강

급/배수 배관 철거 및 시공 바닥난방 위생도기 및 보일러 설치

배관외 철거 우수/급수 배관,코아,슬리브 각층분배기 수압테스트 엘리베이터 철거(25일시작) 27일 검사

가스관 철거 가스관 이전신설

가스관 철거

외부 바닥및 난간공사

배관작업

창호주변 사춤/방수테이프/바닥스라브 정리 현장외부 마무리

창호 우레탄폼

준공청소 및 준공준비

공정률:약 73%(건축/기계) 계약일수 기준

E/V(한국승강기)-관급자재
3.27검사예정

단열재일체형<현무암/롱브릭> (이넥스월)-관급자재
진행중

AL창호 입고 및 설치-관급자재
 완료(유리설치 완료)

00 건물 리모델링공사 전체공정표(건축/기계) - SAMPLE

비고

폭설로 일시지연됨
실행

2026년 2027년

에어컨 설치
계획

실행

계획

실행

계획

실행

계획

실행

계획

실행

계획

실행

계획

실행

계획

실행

석공사

미장,방수공사

지붕 및 금속공사

창호공사

계획

실행

계획

실행

구조보강

철콘 및 조적공사

계획

실행

계획

실행

계획

실행

실행

계획

실행

계획

실행

계획

실행

계획

실행

계획

실행

계획

에어컨공사

기타공사

잡철공사

수장공사

타일공사

도장공사

도배,장판

주방가구공사

기계설비공사

가스공사

2025.3.23 현재

공종 11월 12월 1월 2월 3월 4월 5월구분

계획
가설공사

철거공사

준공준비

부대공사


	계획-실행



